

Утверждаю
 Директор школы _____ З.П. Бомбина
 Приказ №61/1 от 16.02.2012г.

**План-график мероприятий школьного уровня по обеспечению введения
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
 (ФГОС ООО)**

**в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5
 (Школа №5) г. Нелидово Тверской области**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1.	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) на основе примерной образовательной программы основного общего образования	До 15.04.2012г.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В. Дегтярёва Н.В.	Проект образовательной программы основного общего образования школы
1.2.	Разработка локальных актов школы по введению ФГОС ООО	2012, 2013 гг.	Зам. директора по УВР Дегтярёва Н.В.	Положения, приказы
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения ФГОС в школе	К 01.03.2012г.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	План-график мероприятий по введению ФГОС ООО
1.3.	1) Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ ФГОС основного общего образования; 2) Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 3) Корректировка и внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам по необходимости в ходе эксперимента по введению ФГОС ООО.	До 15.04.2012 5-9-е классы (до 01.09.2012г.) В течение 2012-2016гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Проекты рабочих программ по учебным предметам Рабочие программы по учебным предметам, составленные в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
1.4.	1) Разработка проекта рабочих программ внеурочной деятельности	До 15.04.2012г.	Рабочая группа по	Проекты рабочих программ

	и программы духовно-нравственного воспитания и развития основного общего образования 2) Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности и программы духовно-нравственного воспитания и развития основного общего образования.	До 01.09.2012г.	введению ФГОС ООО	внеурочной деятельности и программы духовно-нравственного воспитания и развития Программа внеурочной деятельности и программа духовно-нравственного воспитания и развития
1.5.	Разработка Положения «Система оценки формирования универсальных учебных действий» на ступени основного общего образования.	Сентябрь 2012г.	Рабочая группа по введению ФГОС ООО	Положение «Система оценки формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования»
1.6.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.	До 1.04.2012г.	Рабочая группа по введению ФГОС ООО	Список учебников и учебных пособий
1.7.	Обеспечение введения ФГОС ООО	С 01.09.2012г.	Директор школы Бомбина З.П.	
1.8.	Апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов	Постоянно	Директор школы Бомбина З.П.	Нормативно-правовые документы, локальные акты школы
2. Организационное и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1.	Создание Координационного Совета (Совета) и Рабочей группы по введению ФГОС ООО	До 01.03.2012г.	Директор школы Бомбина З.П.	Приказы о создании Совета и Рабочей группы
2.2.	Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО.	2012-2016гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В., Дегтярёва Н.В.	Протоколы Рабочей группы
2.3.	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО (в соответствии с планом методической работы)	В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В., Дегтярёва Н.В.	Протоколы методического совета, методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО
2.4.	Создание системы научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования в школе, в том числе организация работы по изучению и	2012-2016 гг.	Зам. директора по УВР Дегтярёва Н.В.	Циклограмма научно-методической работы

	использованию методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС ООО; - по созданию программ воспитания и социализации учащихся основной школы.			
2.5.	Обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	2012-2016гг.	Директор школы Бомбина З.П.	Обновление учебной и научно-методической литературы
2.6.	Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы (ООП ООО).	В течение внедрения ФГОС ООО 2012-16гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Аналитические справки
2.7.	Изучение опыта апробации ФГОС ООО учителями школы и муниципалитета	В течение 2012-2014гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Обобщающая справка
2.8.	Определение примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	до 01.09.2012г. 2012-2013гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В., Дегтярёва Н.В.	Примерный перечень учебно-наглядного оборудования
2.9.	Координация взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования (ОУ ДО), обеспечение организации внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся	В течение всего периода реализации ФГОС ООО	Директор школы Бомбина З.П.	Договоры о совместной деятельности школы и ОУ дополнительного образования (ОУ ДО)
2.10	Организация распространения педагогического опыта школы по опережающему введению ФГОС ООО.	2013-2016гг.	Директор школы Бомбина З.П., зам. директора по УВР Дегтярёва Н.В.	Семинары, мастер-классы, открытые уроки в соответствии с Планом работы школы, планом научно-методической работы
2.11	Создание «методической копилки» инновационного опыта педагогических работников и размещение разработок учителей на школьном сайте и др. сайтах разного уровня	С сентября 2012г.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В., Васькова Н.П.	Школьный банк инновационного опыта педагогических работников
2.12	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО	В течение всего периода реализации	Директор школы Бомбина З.П.	План-график консультаций
2.13	Мониторинг результатов введения ФГОС ООО	2013 - 2016гг.	Зам. директора по УВР	Программа мониторинга и его реализация

			Коробкова Ю.В.	
2.14	Участие в сетевом взаимодействии педагогов пилотных, базовых ОУ	В течение всего периода реализации	Директор школы Бомбина З.П.	План работы школы
2.15	Привлечение органов государственно-общественного управления к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в школе	По мере необходимости	Директор школы Бомбина З.П.	Предложения по организации работы по введению ФГОС ООО
3. Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО				
3.1.	Составление плана-графика на прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников ОУ	Ежегодно	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	План – график прохождения курсов ПК педагогическими работниками школы
3.2.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов, заместителей директоров ОУ	Ежегодно	Директор школы Бомбина З.П.	Курсы ПК
3.3.	Выявление степени готовности педагогических работников к введению ФГОС ООО Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу	2012-2013 учебный год	Директор школы З.П. Бомбина, зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Формирование банка вакансий
3.4.	Обобщение опыта работы педагогов по введению ФГОС ООО.	2013 – 2014гг. 2013-2015гг.	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Формирование «Методической копилки»
3.5.	Обеспечение доступа к «Методической копилке» педагогических работников	В течение внедрения ФГОС ООО	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Раздел школьного сайта «Методическая копилка»
3.6.	Изучение и обмен опытом работы пилотных школ по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС (круглые столы, семинары). Участие в семинарах-практикумах, круглых столах разного уровня по вопросам введения ФГОС	В течение всего периода реализации	Директор школы З.П. Бомбина, зам. директора по УВР Дегтярёва Н.В.	План работы базовой школы План научно-методической работы школы
4. Информационное обеспечение ФГОС ООО				
4.1.	Информирование родителей обучающихся и общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО.	2012-2013гг.	Директор школы Бомбина З.П., зам. директора по УВР Дегтярёва Н.В.	Размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ школьного, муниципального и регионального уровней

4.2.	Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательном учреждении	2012-2013 гг.	Директор школы Бомбина З.П.	План мероприятий по введению ФГОС ООО
4.3.	Организация публичной отчётности о ходе подготовки и введения ФГОС ООО.	2012-2016г.	Директор школы Бомбина З.П. Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В. Васькова Н.П.	Публичный отчет директора школы
4.4.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам педагогам, работающим в рамках ФГОС ООО.	Постоянно	Зам. директора по УВР Васькова Н.П.	План работы ИЦШ
4.5.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО	Ежегодно в конце учебно года	Зам. директора по УВР Коробкова Ю.В.	Анкетирование родителей обучающихся и анализ анкет
5. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО				
5.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей для введения ФГОС	Апрель-май 2012г.	Директор школы З.П. Бомбина зам. директора по УВР Васькова Н.П., зам. директора по АХЧ Попова Е.П.	Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС ООО (Карта самооценки подготовки ОУ к введению ФГОС ООО)
5.2.	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений школы.	2012-2016гг.	Директор школы Бомбина З.П.	Инвентарная ведомость
5.3.	Обеспечение реализации нормативно-правовых актов отдела образования по финансово-экономическому обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ	В течение всего периода реализации	Директор школы Бомбина З.П.	
5.4.	Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих: - нормативное подушевое финансирование ОУ, реализующих ФГОС ООО; - системы оплаты труда педагогических работников, реализующих ФГОС ООО	В течение всего периода реализации	Директор школы Бомбина З.П.	Нормативно-правовые документы